

Einfache Bilderverwaltung

Inhalt

- Einleitung
- Ausgangslage
- Ziele
- Aufgabenstellung
- Erwartete Ergebnisse
- Vorgehensweise
- Grobplanung










Ein paar Impressionen...






Andreas König macht mehrere tausend Fotos an einem Pferdefahrsport-Turnier!



Ausganglage

Bildverwaltungssoftware 'RoyalArchive'


So ist es...



Ziele

Bildverwaltungssoftware 'RoyalArchive'

...hier wollen wir hin!



Ziele

Bildverwaltungssoftware 'RoyalArchive'

...hier wollen wir hin!

Ziele

- Entwicklung eines nativen Android Tablet Prototypen des 'RoyalArchive' Android-Client, welcher die minimalen Anforderungen erfüllt:
 - Fotoalben via Content-Provider API der 'RoyalArchive' Software abrufen
 - Fotoalben-Liste anzeigen (Album-Übersicht)
 - Fotoalbum durchblättern, d.h. Foto-Liste anzeigen (Foto-Übersicht)
 - Detailansicht der einzelnen Fotos ansehen
 - Fotos in Detailansicht durchblättern
 - => Entsprechen der Bildbetrachtungssoftware der Bildverwaltungssoftware 'RoyalArchive'

Aufgabenstellung

- Anforderungs-Analyse und Priorisierung der Requirements
- Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen
- Umsetzung des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen (inkl. Test)
- Dokumentation der Arbeit
- Präsentation der Arbeit (inkl. Demo des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen)

Erwartete Ergebnisse

- Dokumentierte Anforderungsanalyse des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen
- Dokumentierte Anforderungsanalyse des Bildbetrachtungssoftware-Prototypen
- Dokumentiertes Entwicklungskonzept
- Lauffähiger nativer Android Tablet Prototyp der Bildbetrachtungssoftware
- Semesterarbeit Dokument (enthält Anforderungsanalyse, Entwicklungskonzept und Dokumentation der Arbeit)
- Präsentation mit vorbereiteter Demonstrationsumgebung


Vorgehensweise

- 6 Phasen
 - 1. Einarbeitungsphase: Anforderungsanalyse, Konzept, Einarbeitung in Android 4
 - 2. Grundfunktionalitäten Implementierungsphase: Realisierung der Grundfunktionalitäten
 - 3. Feedback / Usertest Phase: Demo der bisherigen Funktionalitäten beim Endbenutzer und Feedback des Endbenutzers
 - 4. Korrekturphase: Anpassungen, Verbesserungen, Korrekturen der bisherigen Funktionalitäten
 - 5. Abschlussphase: Realisierungsabschluss, Test, Korrektur
 - 6. Präsentationsvorbereitungsphase

Vorgehensweise

- Phasenübergreifend
 - Dokumentation der Ergebnisse mit Lösungsweg

Grobplanung



- 23. Oktober 2012: Freigabe der Semesterarbeit
- 14. November 2012: Kick-Off Meeting
- Mitte Februar 2013: Design-Review
- 23. April 2013: Abgabe Semesterarbeit
- 8. Mai 2013: Präsentation und Demo der Semesterarbeit

Grobplanung

Phase	Zeit
Einarbeitung * Anforderungsanalyse * Umsetzungskonzept / Design * Einarbeitung in Android 4.0 * Dokumentation	24h
Implementierung der Grundfunktionalitäten * Alben über Content-Provider API abfragen * Albumübersicht * Fotoübersicht * Foto-Detailansicht * Blättern in Foto-Detailansicht * Dokumentation	64h
Feedback / Usertest * Demo * User Feedback * Dokumentation	8h

Grobplanung

Phase	Zeit
Korrektur / Verbesserung * Anpassung * Verbesserung * Korrektur	24h
Abschluss * Realisierungsabschluss * Test * Dokumentation	16h
Präsentationsvorbereitung * Präsentationsfolien * Demoumgebung einrichten	8h
Total	144h